



รายงานการติดตามและประเมินผล  
แผนการดำเนินงาน  
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน กันยายน 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน      |                      |                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน |
|-----|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
|     |                 |                     |                      |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                |
|     | ไม่มีโครงการ    |                     |                      |                     |                        |                      |                     |                       |                |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการท่องเที่ยว

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน      |                      |                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน |
|-----|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
|     |                 |                     |                      |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                |
|     | ไม่มีโครงการ    |                     |                      |                     |                        |                      |                     |                       |                |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน และสร้างมูลค่าเพิ่ม

3.1 แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน      |                      |                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน     |
|-----|--------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|     |                                |                     |                      |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                    |
| 1   | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ          | 15,600,000.00       | 15,463,200.00        | 136,800.00          | ✓                      |                      |                     | สำนักปลัด             | ดำเนินการเรียบร้อย |
| 2   | เบี้ยยังชีพความพิการ           | 4,900,000.00        | 4,802,200.00         | 97,800.00           | ✓                      |                      |                     | สำนักปลัด             | ดำเนินการเรียบร้อย |
| 3   | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์        | 96,000.00           | 83,500.00            | 12,500.00           | ✓                      |                      |                     | สำนักปลัด             | ดำเนินการเรียบร้อย |
| 4   | เงินสำรองจ่าย                  | 417,080.00          | 127,236.37           | 289,843.63          | ✓                      |                      |                     | สำนักปลัด             | ดำเนินการเรียบร้อย |
| 5   | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน   | 30,000.00           | -                    | -                   |                        |                      | ✓                   | สำนักปลัด             | โอนลด 30,000       |
| 6   | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 250,000.00          | 228,375.00           | 21,625.00           | ✓                      |                      |                     | สำนักปลัด             | ดำเนินการเรียบร้อย |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน และสร้างมูลค่าเพิ่ม

3.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                     | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน      |                      |                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน     |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|     |                                                                     |                     |                      |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                    |
| 1   | ตู้อบลื่นกระจก แบบต่ำ                                               | 29,500.00           | 29,500.00            |                     | ✓                      |                      |                     | สำนักปลัด             | ดำเนินการเรียบร้อย |
| 2   | ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน                                                  | 29,500.00           | 28,500.00            | 1,000.00            | ✓                      |                      |                     | สำนักปลัด             | ดำเนินการเรียบร้อย |
| 3   | เต็นท์ผ้าใบ                                                         | 108,000.00          | 108,000.00           | 108,000.00          | ✓                      |                      |                     | สำนักปลัด             | ดำเนินการเรียบร้อย |
| 4   | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน                                 | 34,000.00           | 34,000.00            |                     | ✓                      |                      |                     | สำนักปลัด             | ดำเนินการเรียบร้อย |
| 5   | เครื่องพิมพ์ Multifunction                                          | 7,500.00            | 7,500.00             |                     | ✓                      |                      |                     | สำนักปลัด             | ดำเนินการเรียบร้อย |
| 6   | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 16,000.00           | 16,000.00            |                     | ✓                      |                      |                     | สำนักปลัด             | ดำเนินการเรียบร้อย |
| 7   | โครงการการจัดกิจกรรมงานประเพณีมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์             | 15,000.00           |                      |                     |                        |                      | ✓                   | สำนักปลัด             | ดำเนินการเรียบร้อย |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                      | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน      |                      |                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|
|     |                                                                                                      |                     |                      |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                                 |
| 8   | โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไข<br>ปัญหาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์                                        | 35,000.00           |                      | 35,000.00           |                        |                      | ✓                   | สำนักปลัด             | ไม่ได้ดำเนินการ                 |
| 9   | อุดหนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข<br>ของคณะกรรมการหมู่บ้าน                                            | 260,000.00          |                      | 260,000.00          |                        |                      | ✓                   | สำนักปลัด             | ไม่ได้ดำเนินการ                 |
| 10  | โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน<br>ของ อบต.                                                         | 30,000.00           |                      | -                   |                        |                      | ✓                   | สำนักปลัด             | ไม่ได้ดำเนินการ<br>โอนลด 30,000 |
| 11  | โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการจัดทำ<br>แผนพัฒนาท้องถิ่นให้กับสมาชิกสภา<br>ผู้นำชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง | 20,000.00           |                      | -                   |                        |                      | ✓                   | สำนักปลัด             | ไม่ได้ดำเนินการ<br>โอนลด 20,000 |
| 12  | โครงการองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านโตกเคลื่อนที่ ประจำปี 2565                                       | 15,000.00           |                      | 15,000.00           |                        |                      | ✓                   | สำนักปลัด             | ไม่ได้ดำเนินการ                 |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                          | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน      |                      |                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
|     |                                                                          |                     |                      |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                                                          |
| 13  | ตู้เหล็ก แบบบานเลื่อนกระจก แบบสูง                                        | 11,800.00           | 11,800.00            | -                   | ✓                      |                      |                     | สำนักปลัด             | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว                                   |
| 14  | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน                                      | 17,000.00           | 17,000.00            | -                   | ✓                      |                      |                     | สำนักปลัด             | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว                                   |
| 15  | โครงการเสริมสร้าง ความซื่อสัตย์ สุจริต<br>และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดี | 15,000.00           |                      | 15,000.00           | ✓                      |                      |                     | สำนักปลัด             | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว<br>ดำเนินการโดยไม่ใช่<br>งบประมาณ |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน และสร้างมูลค่าเพิ่ม

### 3.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                           | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน      |                      |                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|
|     |                                                                           |                     |                      |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                                 |
| 1   | โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลตำบลบ้านโตก ประจำปี 2565 | 80,000.00           | 25,516.00            | 484.00              | ✓                      |                      |                     | สำนักปลัด             | ดำเนินการเรียบร้อย โอนลด 54,000 |
| 2   | โครงการซักซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2565                                    | 5,000.00            |                      | 5,000.00            |                        |                      | ✓                   | สำนักปลัด             | ไม่ได้ดำเนินการ                 |
| 3   | โครงการให้ความรู้การป้องกันภัยทางถนน ประจำปี 2565                         | 15,000.00           |                      | 15,000.00           |                        |                      | ✓                   | สำนักปลัด             | ไม่ได้ดำเนินการ                 |
| 4   | โครงการอบรมการใช้อุปกรณ์กู้ชีพแก่เด็กนักเรียนและเยาวชน ประจำปี 2565       | 10,000.00           |                      | 10,000.00           |                        |                      | ✓                   | สำนักปลัด             | ไม่ได้ดำเนินการ                 |



| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                          | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน      |                      |                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน         |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
|     |                                                          |                     |                      |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                        |
| 5   | โครงการอบรมการป้องกันและบรรเทา<br>สาธารณภัย ประจำปี 2565 | 20,000.00           |                      | 20,000.00           |                        |                      | ✓                   | สำนักปลัด             | ไม่ได้ดำเนินการ        |
| 6   | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน                               | 39,800.00           | 37,900.00            | 1,900.00            | ✓                      |                      |                     | สำนักปลัด             | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน และสร้างมูลค่าเพิ่ม

3.4 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                   | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน      |                      |                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|
|     |                                                                   |                     |                      |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                                 |
| 1   | โครงการวันเด็กแห่งชาติ<br>ประจำปี 2565                            | 20,000.00           |                      | -                   |                        |                      | ✓                   | สำนักปลัด             | ไม่ได้ดำเนินการ<br>โอนลด 20,000 |
| 2   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา                   | 80,000.00           | 60,020.00            | 19,980.00           | ✓                      |                      |                     | สำนักปลัด             | ดำเนินการเรียบร้อย              |
| 3   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา<br>(อาหารกลางวัน) | 150,000.00          | 50,085.00            | 99,915.00           | ✓                      |                      |                     | สำนักปลัด             | ดำเนินการเรียบร้อย              |
| 4   | แก้อื้อสำนักงาน                                                   | 7,000.00            | 7,000.00             |                     | ✓                      |                      |                     | สำนักปลัด             | ดำเนินการเรียบร้อย              |
| 5   | ตู้เก็บเอกสารผลงานเด็ก                                            | 12,000.00           | 12,000.00            |                     | ✓                      |                      |                     | สำนักปลัด             | ดำเนินการเรียบร้อย              |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                          | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน      |                      |                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
|     |                                                                          |                     |                      |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                        |
| 6   | โต๊ะทำงานหลัก                                                            | 6,500.00            | 6,500.00             |                     | ✓                      |                      |                     | สำนักปลัด             | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว |
| 7   | โต๊ะทำงานหลัก                                                            | 9,500.00            | 9,500.00             |                     | ✓                      |                      |                     | สำนักปลัด             | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว |
| 8   | โต๊ะม้าหินอ่อน                                                           | 11,000.00           | 11,000.00            |                     | ✓                      |                      |                     | สำนักปลัด             | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว |
| 8   | อุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)<br>(สพฐ.) | 2,400,000.00        | 2,180,760.00         | 219,240.00          | ✓                      |                      |                     | สำนักปลัด             | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว |
| 9   | อาหารเสริม (นม)                                                          | 2,850,000.00        | 22,222,212.22        | 627,787.78          | ✓                      |                      |                     | สำนักปลัด             | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน และสร้างมูลค่าเพิ่ม

3.5 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                       | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน      |                      |                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|     |                                                                       |                     |                      |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                                      |
| 1   | โครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาด<br>ที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ ประจำปี 2565 | 30,000.00           |                      | 30,000.00           | ✓                      |                      |                     | สำนักปลัด             | ดำเนินการเรียบร้อย                   |
| 2   | โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษ<br>สุนัขบ้า ประจำปี 2564                | 30,000.00           |                      | 30,000.00           | ✓                      |                      |                     | สำนักปลัด             | ดำเนินการเรียบร้อย                   |
| 3   | โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไวรัส<br>โควิด ประจำปี 2565                 | 30,000.00           |                      | 30,000.00           |                        |                      | ✓                   | สำนักปลัด             | ไม่ได้ดำเนินการ                      |
| 4   | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย<br>จากโรคพิษสุนัขบ้า                    | 90,000.00           | 92,155.00            | 2,845.00            | ✓                      |                      |                     | สำนักปลัด             | ดำเนินการเรียบร้อย<br>โอนเพิ่ม 5,000 |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน และสร้างมูลค่าเพิ่ม

3.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                            | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน      |                      |                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
|     |                                                                                            |                     |                      |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                 |
|     | โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ<br>ประจำปี 2565                                                | 10,000.00           |                      | 10,000.00           |                        |                      | ✓                   | สำนักปลัด             | ไม่ได้ดำเนินการ |
|     | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต<br>คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง<br>ประจำปี 2564 | 20,000.00           |                      | 20,000.00           |                        |                      | ✓                   | สำนักปลัด             | ไม่ได้ดำเนินการ |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน และสร้างมูลค่าเพิ่ม

3.7 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                        | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน      |                      |                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน     |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|     |                                                        |                     |                      |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                    |
|     | โครงการให้ความรู้การลดและการ<br>คัดแยกขยะ ประจำปี 2565 | 50,000.00           | 7,800.00             | 42,200.00           | ✓                      |                      |                     | สำนักปลัด             | ดำเนินการเรียบร้อย |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน และสร้างมูลค่าเพิ่ม

3.8 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                  | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน      |                      |                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน         |
|-----|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
|     |                                                                  |                     |                      |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                        |
| 1   | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565                 | 20,000.00           |                      | 20,000.00           |                        |                      | ✓                   | สำนักปลัด             | ไม่ได้ดำเนินการ        |
| 2   | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลบ้านโตก ประจำปี 2565 | 50,000.00           | 12,080.00            | 37,920.00           | ✓                      |                      |                     | สำนักปลัด             | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว |
| 3   | โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2565                    | 20,000.00           |                      | 20,000.00           |                        |                      | ✓                   | สำนักปลัด             | ไม่ได้ดำเนินการ        |
| 4   | โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี ประจำปี 2565                         | 20,000.00           |                      | 20,000.00           |                        |                      | ✓                   | สำนักปลัด             | ไม่ได้ดำเนินการ        |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                           | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน      |                      |                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน  |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
|     |                                                           |                     |                      |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                 |
| 5   | โครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพ<br>ผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 | 10,000.00           |                      | 10,000.00           |                        |                      | ✓                   | สำนักปลัด             | ไม่ได้ดำเนินการ |



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน และสร้างมูลค่าเพิ่ม

3.9 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                 | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน      |                      |                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|
|     |                                                                                 |                     |                      |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                                       |
| 1   | โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายใน<br>และภายนอกตำบล ประจำปี 2565                   | 10,000.00           | 50,000.00            |                     | ✓                      |                      |                     | สำนักปลัด             | ดำเนินการเรียบร้อย<br>โอนเพิ่ม 40,000 |
| 2   | โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท<br>สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีฯ<br>ประจำปี 2565     | 10,000.00           | 5,825.00             | 4,175.00            | ✓                      |                      |                     | สำนักปลัด             | ดำเนินการเรียบร้อย                    |
| 3   | โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ<br>นางเจ้าสุทิดาฯ<br>ประจำปี 2566              | 10,000.00           | 8,250.00             | 750.00              | ✓                      |                      |                     | สำนักปลัด             | ดำเนินการเรียบร้อย                    |
| 4   | โครงการถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิม<br>พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า<br>สิริกิติ์ ฯ | 10,000.00           | 4,725.00             | 5,275.00            | ✓                      |                      |                     | สำนักปลัด             | ดำเนินการเรียบร้อย                    |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                      | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน      |                      |                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน     |
|-----|------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|     |                                                      |                     |                      |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                    |
| 5   | โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ<br>ประจำปี 2565   | 10,000.00           |                      | 10,000.00           |                        |                      | ✓                   | สำนักปลัด             | ไม่ได้ดำเนินการ    |
| 6   | โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียน<br>พรรษา ประจำปี 2565 | 10,000.00           | 6,640.00             | 3,360.00            | ✓                      |                      |                     | สำนักปลัด             | ดำเนินการเรียบร้อย |
| 7   | โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง<br>ประจำปี 2565       | 10,000.00           |                      | 10,000.00           |                        |                      | ✓                   | สำนักปลัด             | ไม่ได้ดำเนินการ    |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน และสร้างมูลค่าเพิ่ม

3.10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม               | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน      |                      |                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน     |
|-----|-------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|     |                               |                     |                      |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                    |
| 1   | เครื่องพิมพ์ Multifunction    | 7,500.00            | 7,500.00             |                     | ✓                      |                      |                     | กองช่าง               | ดำเนินการเรียบร้อย |
| 2   | เครื่องพิมพ์ Multifunction    | 15,000.00           | 15,000.00            |                     | ✓                      |                      |                     | กองช่าง               | ดำเนินการเรียบร้อย |
| 3   | เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED | 54,000.00           | 54,000.00            |                     | ✓                      |                      |                     | กองช่าง               | ดำเนินการเรียบร้อย |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

4.1 แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                               | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน      |                      |                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
|     |                                                                               |                     |                      |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                        |
| 1   | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า<br>และหมอกควันตามภารกิจถ่ายโอน<br>ในพื้นที่ฯ | 20,000.00           |                      | 20,000.00           |                        |                      | ✓                   | สำนักปลัด             | ไม่ได้ดำเนินการ        |
| 2   | โครงการรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากร<br>น้ำและการกักตุนน้ำเสีย                    | 10,000.00           |                      | 10,000.00           |                        |                      | ✓                   | สำนักปลัด             | ไม่ได้ดำเนินการ        |
| 3   | โครงการรณรงค์และป้องกันการเผาป่า                                              | 10,000.00           | 5,184.00             | 4,816.00            | ✓                      |                      |                     | สำนักปลัด             | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                            | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน      |                      |                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
|     |                                                                                            |                     |                      |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                        |
| 1   | โครงการต่อเติมอาคารห้องเก็บของ บริเวณ<br>หลังอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วน<br>ตำบลบ้านโตก | 150,000.00          |                      | 150,000.00          |                        |                      | ✓                   | กองช่าง               | ไม่ได้ดำเนินการ        |
| 2   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>เชื่อมทางหลวงสระบุรี-หล่มสัก (ประปา)                | 487,200.00          | 484,600.00           | 2,600.00            | ✓                      |                      |                     | กองช่าง               | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว |
| 3   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอย 6 ช่วงที่ 4                                     | 468,000.00          | 461,200.00           | 6,800.00            | ✓                      |                      |                     | กองช่าง               | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว |
| 4   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยนางสาวบัตติ                                      | 173,200.00          | 166,700.00           | 6,500.00            | ✓                      |                      |                     | กองช่าง               | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                               | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน      |                      |                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|     |                                                                               |                     |                      |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                    |
| 5   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยนายชูชาติ                           | 173,800.00          | 168,100.00           | 5,700.00            | ✓                      |                      |                     | กองช่าง               | ดำเนินการเรียบร้อย |
| 6   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยหมอจิตร                             | 105,300.00          | 105,300.00           |                     | ✓                      |                      |                     | กองช่าง               | ดำเนินการเรียบร้อย |
| 7   | โครงการก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการ<br>ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก       | 80,000.00           | 79,500.00            | 500.00              | ✓                      |                      |                     | กองช่าง               | ดำเนินการเรียบร้อย |
| 8   | โครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะถนน<br>สายบ้านโนนสวรรค์                          | 165,000.00          | 141,900.00           | 23,100.00           | ✓                      |                      |                     | กองช่าง               | ดำเนินการเรียบร้อย |
| 9   | โครงการก่อสร้างลานอเนกคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก<br>เล็ก | 365,000.00          | 356,600.00           | 8,400.00            | ✓                      |                      |                     | กองช่าง               | ดำเนินการเรียบร้อย |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                               | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน      |                      |                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
|     |                                                                                               |                     |                      |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                        |
| 10  | โครงการอาคารที่จอดรถ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก                                        | 310,000.00          | 273,500.00           | 36,500.00           | ✓                      |                      |                     | กองช่าง               | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว |
| 11  | โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน<br>สายนาตง                                                         | 180,000.00          | 146,400.00           | 12,600.00           | ✓                      |                      |                     | กองช่าง               | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว |
| 12  | โครงการลงหินตลูกลายในหมู่บ้าน<br>ซอย 12                                                       | 9,000.00            |                      | 9,000.00            | ✓                      |                      |                     | กองช่าง               | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว |
| 13  | อุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัด<br>เพชรบูรณ์ งานเป่าล้างทำความสะอาดบ่อ<br>บาดาล ภายในหมู่บ้าน | 110,000.00          | 92,142.40            | 17,857.60           | ✓                      |                      |                     | กองช่าง               | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว |
| 14  | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ<br>ซอยตาม้าย                                                       | 190,000.00          | 189,416.75           | 583.25              | ✓                      |                      |                     | กองช่าง               | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                           | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน      |                      |                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
|     |                                                                                           |                     |                      |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                        |
| 15  | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ<br>ซอยทองหล่อ                                                  | 140,000.00          | 134,933.42           | 5,066.58            | ✓                      |                      |                     | กองช่าง               | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว |
| 16  | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ<br>ซอยสมปอง                                                    | 65,000.00           | 63,602.94            | 1,397.06            | ✓                      |                      |                     | กองช่าง               | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว |
| 17  | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ<br>และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ<br>ซอยกกกะบก                 | 450,000.00          | 448,584.66           | 1,415.34            | ✓                      |                      |                     | กองช่าง               | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว |
| 18  | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ<br>และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ<br>ซอยนางสาวสมบัติ           | 65,000.00           | 62,505.12            | 2,494.88            | ✓                      |                      |                     | กองช่าง               | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว |
| 19  | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ<br>และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ<br>ซอยเจริญสุข ต่อจากของเดิม | 165,000.00          | 161,390.24           | 3,609.76            | ✓                      |                      |                     | กองช่าง               | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว |



| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                               | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน      |                      |                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|     |                                                                               |                     |                      |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                    |
| 20  | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ<br>และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ<br>ซอยนางบุญส่ง  | 55,000.00           | 52,234.19            | 2,765.81            | ✓                      |                      |                     | กองช่าง               | ดำเนินการเรียบร้อย |
| 21  | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ<br>และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ<br>ซอยนางแบงค์   | 86,000.00           | 84,904.50            | 1,095.50            | ✓                      |                      |                     | กองช่าง               | ดำเนินการเรียบร้อย |
| 22  | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ<br>และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ<br>ซอยนายช่วง    | 77,000.00           | 74,361.79            | 2,638.21            | ✓                      |                      |                     | กองช่าง               | ดำเนินการเรียบร้อย |
| 23  | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ<br>และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ<br>ซอยนายประสงค์ | 30,000.00           | 29,994.24            | 5.76                | ✓                      |                      |                     | กองช่าง               | ดำเนินการเรียบร้อย |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                  | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน      |                      |                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|     |                                                                                  |                     |                      |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                    |
| 24  | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ<br>และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ<br>ซอยนายอนันต์     | 42,000.00           | 38,646.26            | 3,353.74            | ✓                      |                      |                     | กองช่าง               | ดำเนินการเรียบร้อย |
| 25  | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ<br>และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ<br>ซอยมิตรชุบิชิ    | 40,000.00           | 39,642.43            | 357.57              | ✓                      |                      |                     | กองช่าง               | ดำเนินการเรียบร้อย |
| 26  | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ<br>และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ<br>ซอยมีสุข 1       | 450,000.00          | 448,049.66           | 1,950.34            | ✓                      |                      |                     | กองช่าง               | ดำเนินการเรียบร้อย |
| 27  | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ<br>และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ<br>ซอยสวนพันธ์ม้า 2 | 90,000.00           | 89,888.56            | 111.44              | ✓                      |                      |                     | กองช่าง               | ดำเนินการเรียบร้อย |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                           | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน      |                      |                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|     |                                                                                           |                     |                      |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                    |
| 28  | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ<br>และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ<br>ถนนสายคลองวังหั้น         | 470,000.00          | 464,234.48           | 5,765.52            | ✓                      |                      |                     | กองช่าง               | ดำเนินการเรียบร้อย |
| 29  | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ<br>และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ<br>ถนนสายบ้านพันธัมมา-บ้านพี | 450,000.00          | 449,831.21           | 168.79              | ✓                      |                      |                     | กองช่าง               | ดำเนินการเรียบร้อย |
| 30  | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ<br>และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ<br>สะแกงาม-วังจาน            | 600,000.00          | 599,634.42           | 365.58              | ✓                      |                      |                     | กองช่าง               | ดำเนินการเรียบร้อย |
| 31  | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ<br>และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ<br>ซอยนายดง                  | 33,000.00           | 32,578.29            | 421.71              | ✓                      |                      |                     | กองช่าง               | ดำเนินการเรียบร้อย |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                     | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน      |                      |                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน     |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|     |                                                                     |                     |                      |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                    |
| 32  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ<br>ซอยนายสมคิด                   | 21,000.00           | 20,283.99            | 716.01              | ✓                      |                      |                     | กองช่าง               | ดำเนินการเรียบร้อย |
| 33  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ<br>ซอยผู้ช่วยสมนึก               | 30,000.00           | 26,119.77            | 3,880.23            | ✓                      |                      |                     | กองช่าง               | ดำเนินการเรียบร้อย |
| 34  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ<br>ถนนสายบ้านโนนโก-บ้านสันตาเพีย | 110,000.00          | 106,104.41           | 3,895.56            | ✓                      |                      |                     | กองช่าง               | ดำเนินการเรียบร้อย |
| 35  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ<br>วัดสว่างอารมณ์                | 25,000.00           | 24,657.08            | 342.92              | ✓                      |                      |                     | กองช่าง               | ดำเนินการเรียบร้อย |
| 36  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ<br>ซอยนายมี                      | 32,500.00           | 28,775.51            | 3,724.49            |                        |                      |                     | กองช่าง               | ดำเนินการเรียบร้อย |
| 37  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ<br>ซอยนายลันดา                   | 34,000.00           | 32,212.35            | 1,787.65            |                        |                      |                     | กองช่าง               | ดำเนินการเรียบร้อย |

## ปัญหาและอุปสรรค

- 1.เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 25645 ประเทศไทยและในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ติดต่อของจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกเป็นมาก โครงการกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก ที่มีลักษณะเป็นการรวมคน การฝึกอบรมและการให้ความรู้ จึงเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค บางโครงการไม่สามารถดำเนินงานได้ ทำให้ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่างๆไม่เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัการดำเนินงาน ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัส โควิด 2019 ให้เป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังในปลายปีงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกก็ไม่สามารถดำเนินโครงการ กิจกรรมต่างๆ ได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- 2.ปัญหาของอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีจำนวนประชากรเป็นจำนวนมาก แต่มีอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาอัตรากำลัง มีกรอบอัตรากำลังว่างเป็นจำนวนมาก เมื่อจะดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ทำให้ไม่มีเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการโครงการและกิจกรรมต่างๆได้
- 3.ปัญหาการบริหารงานโดยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนใหม่ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกหน้าที่ของได้เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกคนใหม่ ลักษณะการบริหารงานให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี จึงยังไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าที่ควร
- 4.งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกมีไม่เพียงพอในการบริหารงานและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

### ข้อเสนอแนะ

1. เมื่อสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 ได้ลดลงเข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้ว ควรเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการกิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายและไปเป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปี
2. ควรมีบรรจุอัตรากำลังให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่
3. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนใหม่ ให้มีความเข้าใจถึงความสำคัญของปัญหาของทุกด้าน และแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ไปพร้อมกัน
4. ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด และการนำเงินสะสมมาใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ต่อไป

# ภาคผนวก

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านโตก





โครงการปรับปรุงสภาพบ้านผู้พิการและผู้สูงอายุ



กิจกรรมมอบถุงยังชีพ ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19





โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา  
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน



โครงการให้ความรู้การลดและคัดแยกขยะ ประจำปี 2565



โครงการ Big Cleaning Day ประจำปี 2565





กิจกรรมการมอบถังขยะให้โรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านโคก



งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา



## กิจกรรมประชุมประชาคม





งานแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายในและภายนอกตำบล



## กิจกรรมวันธงชาติไทย



## โครงสร้างพื้นฐาน









